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INTRODUCCION

Conseguir que los proyectos cumplan con lo establecido, dentro del
presupuesto y respetando la planificacién acordada, se logra aplicando
conocimientos avanzados en Direcciéon de Proyectos.

Tras conocer los fundamentos y las claves para iniciarse en el mundo del
Project Management, con este curso profundizardn en las herramientas y
recursos avanzados para garantizar que los proyectos alcanzan sus objetivos.

Con el servicio 360 grados de BeiNN cubrirds todas las necesidades en
Project Management, partiendo desde la eficiencia y el compromiso que esta
especialidad nos exige.

OBJETIVOS

=  Gestionar mejor los proyectos de la organizacién aplicando
herramientas y recursos que utilizan millones de directores de
proyectos en todo el mundo.

= Profesionalizar el trabajo de los gestores de proyectos, directores de
proyectos, técnicos de proyectos o jefes de equipos, obteniendo
mayor productividad.

= Ser mdés eficientes en tiempo y costes en los proyectos que se lleven a
cabo.

= Conocer y aplicar herramientas y buenas prdcticas en Project
Management.

®* Trabajar casos prdcticos y supuestos cuyas conclusiones se podrdn
aplicar directamente en el dia a dia.

= Adquirir las competencias imprescindibles en direccién de proyectos
para minimizar los riesgos y la incertidumbre implicita a cualquier
proyecto.

=  Gestionar de forma adecvada los cambios, para evitar los
problemas derivados de no tener establecidos los procesos
adecuados.

= Obtener el prestigio que obtiene una institucidn que cuenta con
profesionales que dirigen proyectos basdndose en la metodologia
establecida por el PMI (Project Management Institute).

METODOLOGIA

Diddctica con apoyo de prdcticas y ejemplos. Se debe asistir con ordenador
propio tanto presencial como por videoconferencia.

En el seguimiento por videoconferencia, para un méximo aprovechamiento del curso,
es conveniente disponer de 2 PCs, en uno de ellos podrd seguir la videoconferencia y
en el otro para realizar las prdcticas. También es posible tener un Unico PC con 2
monitores o un PC con un monitor grande > 24 pulgadas.




CONTENIDOS

Se trata de un curso de 12 clases lectivas que se reparten en sesiones por
videoconferencias. Ademds tendrds también un Curso online “Gestidn
Avanzada de Proyectos” 30 horas.

. Project Management Avanzado.

. Relacién entre Portafolios, Direccidon de Programas, Direccién de Proyectos.
. Direccién Estratégica de Proyectos.

. Influencia de la organizacién y los interesados en un proyecto.
. Gestién de la Integracion.

. Gestidn del Alcance de proyectos.

. Gestién Avanzada del Cronograma del proyecto.

. Presupuesto. Gestién del Valor Ganado.

. Liderazgo y Gestién de equipos.

10. Gestién de Riesgos.

11. Gestién de las Adquisiciones.

12. Gestién de los Interesados.
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CONTENIDOS MAS DESTACADOS

* Project Management Avanzado. Relaciones entre la Direccién de Porfolios,
Direccién de Programas, Direccién de Proyectos.

- 8Qué es un proyecto? ¢Qué necesitamos para que se alcancen los objetivos?
- 26Qué es el Project Management Avanzado?

- Direccién de Porfolios, Programas y Proyectos.

- Oficinas de Direccién de Proyectos.

* Influencia de la Organizacién y Ciclo de vida del Proyecto.
- Influencia de la Organizacién en la Direccién de Proyectos.
- Interesados y Gobierno del Proyecto.

- Equipo del Proyecto.

- Ciclo de vida del Proyecto.

* Gestion de la Integracién del Proyecto.

- Acta de Constitucion del Proyecto.

- Desarrollar el Plan para la Direccién del Proyecto.

- Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto.

- Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto.

- Realizar el Control Integrado de Cambios.

- Cerrar el Proyecto o Fase.

* Gestidon del Alcance del Proyecto.

- Recopilar Requisitos.

- Crear la EDT/WBS

- Validar y Controlar el alcance.

* Gestién Avanzada del Cronograma del Proyecto.

- Definir y Secuenciar las Actividades.



- Estimar los recursos y la duracién de las actividades.

- Desarrollar y Controlar el Cronograma.

* Presupuesto. Gestién del Valor Ganado.

* Liderazgo y Gestién de Equipos.

* Gestidon de Riesgos del proyecto.

- Identificacién de Riesgos.

- Andlisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos. Priorizacion.

- Planificar e implementar la respuesta a los Riesgos.

* Gestidén de las Adquisiciones y de los Interesados del proyecto.

* Gestionards mejor proyectos aplicando herramientas y recursos que
utilizan miles de directores de proyectos en todo el mundo

* Mejorards la comunicacién y la relacion con tus clientes vy
colaboradores a través de la gestion de Stakeholders (conjunto de
actores que intervendrdn o pueden hacerlo en el proyecto)

* Estimards mejor tus proyectos, gestionando mejor el alcance,
requerimientos y tiempos para evitar cambios y problemas habituales
que surgen cuando no se tiene formacién especializada en Project
Management

* Serds mds eficiente en tiempo y costes en los proyectos que lleves a
cabo

* Conocerds y aplicards herramientas y buenas prdcticas en Project
Management

* Trabajards casos prdcticos y supuestos que podrds aplicar
directamente en el dia a dia de tu actividad profesional

* Tendrds las competencias en Direccién de Proyectos para que los
proyectos los gestiones de forma mds efectiva.

* Obtendrds la Certificacién Internacional Project Management
Professional (PMP)® y contards con el prestigio de un profesional que
dirige proyectos basdndose en los métodos establecidos por PMI®
(Project Management Institute).

PONENTE

Susana Moreno Garrido

Arquitecto. Project Manager Professional PMP por el Project
Management Institute. Master en Direccién Integrada de Proyectos de
Edificacion MeDIP — por la UPM Project Manager de Proyectos
publicos y privados de Rehabilitacién y Obra Nueva. Formadora
online y presencial, en Cursos de Gestidon y Direcciéon de Proyectos, de



Preparacion a la Certificacion PMP del PMI y en el Mdaster MeDIP
(Titulo propio de la Universidad Politécnica de Madrid). Voluntaria en
el PMI Madrid Spain Chapter en el Area de Gestion de Voluntarios
desde el afio 2016.

Anabel Dominguez Pardo

Directora General BeiNN Project Management.

Project Management Professional Certificada.

Asesora/Mentora y Capacitadora en Metodologias de Gestién de
Proyectos.
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Martes de 18:00h a 20:00h.

42 HORAS LECTIVAS (12 horas por videoconferencia y un Curso
online “Gestion Avanzada de Proyectos” 30 horas)

Precio colegiados: 115 €
Precio no colegiados: 250 €

PLAZAS LIMITADAS

Fecha limite de inscripcion 22 de mayo de 2018 a las 13:00h
El nimero méximo de inscripciones es de 30 alumnos.

*En caso de superarse el nimero maximo de plazas se adjudicardn mediante

sorteo.

*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admision a cursos.

o

Siguenos en

facebook

@aparejadorescc https://www.facebook.com/aparejadorescaceres

)



https://twitter.com/aparejadorescc
https://www.facebook.com/aparejadorescaceres

INSCRIPCION
GESTION AVANZADA DE PROYECTOS

En persona, por Fax: 927 211 303 6 Mail: areaformacion@coaatcaceres.es

Nombre y Apellidos
Colegiado N¢ Teléfono
E-mail

Presencial

Videoconferencia

Datos Factura (en caso de ser datos diferentes a los de la ficha colegial)

Nombre y Apellidos / Razén Social:

Colegiado N2 NIF O CIF
Tfno:
Direccion:

C.P: Poblacion

FORMA DE PAGO:
A los colegiados se les cargara por la cuenta que nos tienen facilitada.
Los no colegiados deberdn hacer la transferencia del importe de la matricula al

numero de cuenta de Liberbank ES34 2048 1200 13 3400079769.

Fechay Firma:
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